近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
５クール日報（２月９日～２月１４日）
	報告日
天気
	２月１３日（火）
晴れ時々曇り
気温　最高１２度・最低６度
	報告者
	堺市社協：守屋、伊地知
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	志賀町文化ホール

	（主な日程）
	6:45　　宿舎を出発　　　
7:45　　志賀町VC到着
8:00　　朝礼ミーティング
8:30　　個人V受付
9:15　　県Vバス到着　オリエンテーション・送り出し（10:00完了）
10:00　　ボランティア送迎・現地調査・ボランティア活動調整
16:30　　ミーティング
17:10　　完了・継続ケースの仕分け。マッチング準備・現地調査情報入力・配布資料整理
19:15　　業務終了　移動（宿泊地まで）
21:15　　宿泊地に到着　　※21:45～近ブロ５・６クール情報交換会

	報告事項

	・ニーズ件数：新規35件／累計470件
・ボランティア：72人（県ボラバス42人、団体3団体17人、一般ボラ13人）
・活動件数：18件、→完了13件、継続5件
・現地調査：12件/累計157件
・連休明けの平日、電話が多かった。
・電話対応が大変だったが、臨機応変なマッチング（追加・増員）ができた。
・活動完了後の再ニーズの取り扱い→新規ニーズであげて、軽微なものは現調で対応。
・公費解体：住家と隣接の建物は対象。ブロック塀は対象外。罹災証明で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊までが対象。現在の申込179件。
・土嚢袋は本来可燃ごみではなく産業廃棄物だが、確認した結果一般ごみでOKとなった。
・今週の民生委員役員会議で、震災後の動きを共有、顔合わせする。
・今後、避難所から仮設住宅への移転する時の引っ越しボランティアが必要になる？
・職員による自動車事故あり。みんなで気をつけましょう。
・2/14は舞浜でのエリアマッチング15件・40人の予定。


	今後の主な予定
	・2/15（木）富来野球場仮置場、2/16（金）旧志賀中学校グラウンドの仮置場が休止予定
⇒上記に合わせ、2/15（木）志賀町災害VCを休止にする。
・ブロック派遣の引継ぎ：近畿ブロックが明日2/14までで、明日から第6クール（2/14～18）計8名（四国ブロック4名・東北ブロック4名）が入る。2/14引継ぎ日。
※2/13,15:00～石川県社協にて第６クールのオリエン説明あり。近ブロから資料を提出。


	調整課題・所感等
	・運営支援：ここまで近畿ブロック（２人）で、地元社協をフォローするユーティリティ的な動き・役割をもったが、派遣８人（７クールから１０人）に増員となり、今後は、各セクションへ配置して、機動力を上げていくフェーズになると考える。
・組織図の整理：スタッフが増えるため、組織図（出務役割表）を可視化すると良い。
・ニーズ票の整理：現地調査、マッチングでそれぞれ依頼者への連絡状況を可視化。「TEL前」「不在・未応答（折り返し対応）」、「TEL済み」、など。
・各マニュアル：オリエンテーション、マッチング、現地調査のポイントを整理
→2/15のセンター休止日に、上記を整理しておくと、今後の引継ぎが円滑になる。


	その他
	




