近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
６クール日報（２月１４日～２月１８日）
	報告日
天気
	２月１７日（土）
晴れ
気温　最高11度（最低2度）
	報告者
	山形県＠山口，武田
福島県＠齋藤，青山
高知県＠鳴川，愛媛県＠近藤
香川県＠矢野，徳島県＠木村

※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	志賀町文化ホール

	（主な日程）
	6:00　　宿舎出発
7:30　　志賀町VC到着
8:00　　朝礼
8:30　　個人Ｖ受付
現地調査班（現地調査）※一部、資材班手伝い後に出発
9:15　　県Ｖバス到着　オリエンテーション・送り出し（10：00完了）
10:00　　マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整）
15:00　　現地調査帰還（資料出力等）、マッチング班（活動報告等対応、2/18準備）
17:00　　ミーティング 
17:40　　業務終了　移動（宿舎まで）
19:20　　宿泊地に到着

	報告事項

	・ニーズ件数：新規8件／累計530件
・ボランティア数：123人（県ボラバス44人、団体4団体53人、一般ボラ18人、運営ボラ8人）
・活動件数：28件、→完了18件、継続10件
・現地調査：26件／現地調査数（マッチング待ち）170件、残ニーズ256件
・石川県社協（清水氏）が来所、運営支援協力。
・避難所（志賀町文化ホール）にてNPO愛知ネットによる炊き出し（うどん）あり。
・本日から富来地区までの海岸沿い道路の通行止め解除。
・現地調査ではＰＣ等を持ち出し移動中に情報入力を行うなど効率化を図っている。
・昼休憩時に個人ボランティアでしばらく待機状態になっていた人がいたため、受付からマッチング班までつなぐように統一する。
・マッチング待ちが170件となっているが、活動可能日の指定があったり技術系の案件であったりするためマッチングにそこまで余裕があるわけではない。より現地調査を進めていく必要がある。
・Facebookで、使用後のボランティア名札シールが捨てられるのを見ると辛いとの投稿があったため、貼り付け用のボードの設置を検討（貼ってもいいし記念に持ち帰ってもOK）。なお、今後もし名札が悪用されるような事例があればすべて回収する形式へ変更したい。

	今後の主な予定
	・明日2/18（日）から7クール目の応援職員と合流し、引継ぎ予定。
・明日、現地調査時に提供の申し出があった事務機会社の事務用品を回収予定。
・2/21（水）から毎週水曜日は富来の仮置き場が休みに、2/29（木）から毎週木曜日は志賀の仮置き場が休みとなる予定。

	調整課題・所感等
	・災害ＶＣで活動中の一部のボランティア団体が、独自でニーズを聞きまわったり、現地調査を経ずに活動しようとしていた。さらなる注意・警戒が必要。
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]・ごみ仮置き場の定休日が定まったので、それに合わせて富来または志賀の各地区のマッチング調整を行う必要がある。また、両方の仮置き場が休みになった場合は災害ＶＣが休止となる可能性が高いが、災害ＶＣの休止日と各クールの引継ぎ日が重なるとボランティアのマッチングや送り出しの様子を確認することができないため留意する必要がある。

	その他
	



