近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
１０クール日報（２月２９日～３月６日）
	報告日
天気
	３月３日（日）
大雪、雨、曇り
（気温：0度～6度）
	報告者
	兵庫県社協　小山
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー

	１０クール：森、小山（西京区）、井出、神谷、松下、奥井、大場、宮崎、早川、小山（兵庫県）

	（主な日程）
	8:00 七尾市文化センター着
8:30 朝礼
9:20 ボラ受付
9:30 全体オリエンテーション
9:40 マッチング開始
10:30ボラ送り出し完了（田鶴浜地区）
 ・ニーズ受付
・現地調査
・ボラ活動調整（アポ取り）等
14:30 ボラ迎え入れ
15:00 県ボラバス見送り
	<本部以外の動き>
・仮仮置場-田鶴浜地区コミュニティセンター（１日目）
・和歌山県ボランティア20名受入

	
	17:00 終礼
18:15 翌日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など）
19:30 活動終了
22:30 明日の打ち合わせ
23:15 打合せ終了

	報告事項

	〇大雪の影響により前日から下記の点が前日の予定から変更された
・ボランティアは仮仮置き場（田鶴浜）での解散ではなく、早めに災害VCに戻り暖を取る。
・本日のウナイテッドかなざわの仮置き場の使用は中止となった。
・送迎の依頼を想定していたバスが対応できなかったため、七尾市社協直課長、谷口さん、大森さん、イオン、小山（兵庫県）が送迎やトラックを担当した。
〇VCの状況
［V72名（延べ103名）、現地調査20件（一般18件、現場系0件、キャンセル2件）ニーズ対応16件（うち完了14件、継続2件、）］
・マッチング班：天候の影響により柔軟な対応を求められることが多かったが、無事に終えることが出来た。
・資機材班：複数の班が同時に資材の返却があったため、資材の仕分けを終礼までにし終えることが出来なかった。プリンターのインクが切れてしまい印刷ができなかった。発注に数日かかるため、予備のカートリッジがなくなったら大森さんに発注を依頼する。
・現地調査班：紹介票の作成の人やトラックの必要数の書き方について、マッチング班に意図が伝わるよう、特殊なケース等は説明を加える。（搬出の導線が狭いため、廃棄物は多いが必要人数が少ない等）
・仮仮置き場班：天候の影響で、非常に過酷な環境で活動いただいた。

	今後の主な予定
	明日3/4日(月)の大きな動き
・バディコム等を担当していたJCの佐々木さんがお休み。
・ボランティアにできる限り活動してもらうため仮仮置き場で解散を予定する。
・各班の送迎とトラックについて、随行できる分を確保できる見込み。
・ユナイテッドかなざわが仮仮置き場を共用で使用する。（仮仮業務の負担増）
・明日は七尾市職員が18時15分に退勤予定。
・軽トラボラの募集について、終礼にて直課長より県バスから募る可能性に言及された。明日は県ボラの中から何人程度していただけるか、アンケートをとる。
※ユナイテッドかながわ・・・田鶴浜等で以前から独自にボランティア活動をされている団体。

	調整課題・所感等
	・天候の影響により、活動の進行スピードに影響があった。事前準備として、2パターン用意するなど考慮する必要。（なお、今後の天候は快晴見込み）
・ユナイテッドかなざわの廃棄物による仮仮置き場の負担増がどの程度なのか不明であるが、現状でも重労働であるため、こまめな情報共有が必要。
・直課長より軽トラボランティアの県バスから募る案が示された（未確定事項）。また、各種団体に打診をしていただいている。今後現状より改善される見込みであるが、直近は送迎・軽トラボランティアが足りない状況が続くことが予想される。

	その他
	・3/4より県ボランティアの活動時間が延長される
これまで→10：00～15：00／今後→9：00～16：00



