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	報告日
天気
	３月４日（月）
曇り
気温　最高9度（最低1度）
	報告者
	宮城県＠山田、遊佐
青森県＠高杉、井上
岩手県＠釜島、菊池
高知県＠中城、西川
徳島県＠松島、竹内

※文中チームメンバー敬称略


	ボラセンの場所
	志賀町文化ホール

	（主な日程）
	6:00　　宿舎出発（金沢市）
7:30　　志賀町VC到着
7:50　　朝礼
8:10　　団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時）
9:30　　団体V出発（随時）
  9:00  　  調査班発
10:00　　マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整）
13:30　　マッチング班（活動報告等対応、3/5準備）
17:20　　ミーティング 
17:50　　翌日のマッチング調整
18:00　　業務終了　移動（宿舎まで）
19:10　　宿泊地に到着

	報告事項

	・ニーズ件数：新規29件／累計811件
・ボランティア100人（県ボラバス50人、団体4組38人、一般ボラ4人、地元ボラ8人）
・活動件数：22件、→完了17件、継続5件／本日活動延べ人数152人、活動累計1,080件
・現地調査：12件／現地調査数（マッチング待ち）121件、残ニーズ201件

▶受付／ボラの運転手選びに時間かかる。MT車については特に。
　　　　→受付では運転手をとにかく確保。マッチングの際に調整。
▶現調／特になし
▶マッチング／本日はマッチング班3人での対応となった。明日も3人体制の予定。
▶資機材／ニーズの偏りによって資機材不足になりかけた（ハンマー、バール）。ニーズ　　　　調整するか、資材の追加購入の必要。
▶総務／・技術系から一般ボラへの引継ぎを見落とさないようにチェック。（完了とする　　　　 ことによる見落とし）
　　　　   →追加ニーズを継続案件とするか、新規ニーズとして再度上げるか議論。
　　　　　   マッチング班で作業前日に内容確認を行う。
　　　　・明日が応援社協の引継ぎ日なので、役割の見える化を再徹底。　　　　
▶NPO／特になし
▶全体／特になし　　　　


	今後の主な予定
	
明日、愛知消防学校90名ボランティア予定。


	調整課題・所感等
	

	その他
	
徳島県2名休み（1名コロナ感染、1名様子観察）
その他の応援社協職員は体温確認（一部職員は抗原検査）実施後、勤務する。
また、濃厚接触が疑われる職員については日中にPCR検査を実施する。




