近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
１２クール日報（３月８日～３月１４日）
	報告日
天気
	３月９日（土）
雪のち曇り
（気温：２度～３度）
	報告者
	兵庫県社協　太田
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー

	１１クール：堤、永田、真鼻、高橋、坊下、長谷川、宮﨑（堺）、小林、大関、宮﨑（兵庫県）
１２クール：大谷、櫻井、齋藤、高田、藤野、末延、松本、上山、古川、太田

	（主な日程）
	7:15 宿舎出発
8:10 七尾市文化センター着
ボランティア受け入れ準備
8:50 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
10:15 ボランティア送り出し完了
（御禊、袖ヶ江、田鶴浜、石崎）
ニーズ受付
現地調査
ボランティア活動調整（アポ取り）等
15:30 本部で活動者報告受付
15:50 ボランティア見送り
	<本部以外の動き>
・仮仮置場－希望の丘公園テニスコート（２日目）
・

	
	17:00 終礼
17:50 明日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など）
19:15 活動終了

	報告事項

	●VCの状況
［V41名（延べ69名）、現地調査21件（一般20件、現場系0件、キャンセル1件）ニーズ対応10件（うち完了9件、継続1件）］
●マッチング担当
・本日より丸亀市の職員が活動に参加。17時30分までの活動のため、ボランティア見送り後は、マッチング等への協力を依頼した。
・軽トラ・2ｔ車の運転手不足が課題となっていたが、県ボラバスで参加されたボランティア方の中から5名の運転協力を得ることができ、軽トラの最低必要台数は確保することができた。
●資材担当
・竹箒30本が搬入された。
・活動に使用したブルーシートの清掃を現在は2名で対応しているが、風が強い日等は2名での対応は困難。4名での対応に変更する。
●現地調査担当
　・報告事項なし
●仮仮置き場担当
・本日、仮仮置き場（希望の丘）の撤去予定日であったが、仮置き場（和倉）の待ち時間が最大180分であり、仮仮置き場からの廃棄物搬出が完了できず。明日まで現在の仮仮置き場の使用を延長する。明日は、現在の仮仮置き場（希望の丘）の撤去および明日から開設予定の仮仮置き場（七尾美術館）の開設作業を行う。明日のボランティア訪問で出た災害廃棄物は、新しい仮仮置き場（七尾美術館）へ搬入する。
●VC本部
・運転手のボランティア募集を開始した。（七尾市および七尾市社協のHPで情報掲載）簡易的なアルコールチェックや車体の確認などのチェックシートを準備する。

	今後の主な予定
	●明日3/9日(土)の大きな動き
・明日も雪予定であるが、活動は実施する予定。
・80名のボランティア受け入れ及び旧仮仮置き場（希望の丘）の撤去、新仮仮置き場（七尾美術館）の開設を行う。

	調整課題・所感等
	・ボランティア活動終了後、軽トラや送迎車が元の位置に戻っておらず、七尾市社協職員が夜間に移動させることがある。ボランティア見送り後、車両の確認し必要であれば移動を行う。
・仮置き場（和倉）での待ち時間が長時間になっており、仮仮置き場からの廃棄物搬出が困難となっている。本日、中島にある仮置き場を使用したところ、待ち時間なく搬入することができた。現在の仮仮置き場からは遠方であるが（片道40分程度）、待ち時間を考慮すると結果的に早くなるため、2か所の仮置き場を使い分けて仮仮置き場からの廃棄物搬出を進める。（数種類の廃棄物の混在不可であること、搬入できる廃棄物が限定的であることに注意する。）

	その他
	・「ユナイテッドかながわ」の仮仮置き場Vについて、継続した活動予定であったが、明日から不参加となる。活動が必要な際はVCより事前に依頼する。
・明日は、仮仮置き場が2か所となるため、軽トラ等の運転手へQRコードを掲載した地図を渡す。また、バディコムを活用したオペレーションを確実に行う必要がある。
・マッチング先への送迎について、現在は1班につき1台の送迎車を配置しているが、2班程度であればハイエース1台で対応可能と運転者より意見あり。明日試行し、今後も1台で2班の送迎対応が可能であれば、運転手不足の課題解決につながる。



