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	報告日
天気
	3月8日（金）
曇り後晴
気温　最5度（最低1度）
	報告者
	北海道＠服部、向島、堀川、喜納
秋田県＠須藤、佐々木
愛媛県＠山下、松田
香川県＠新開、津野

※文中チームメンバー敬称略


	ボラセンの場所
	志賀町文化ホール

	（主な日程）
	6:30　　宿舎出発（高岡市）
7:40　　志賀町VC到着
7:50　　朝礼
8:10　　団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時）
9:30　　団体V出発（随時）
  9:00  　  調査班発
10:00　　マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整）
13:30　　マッチング班（活動報告等対応、3/9準備）
17:00　　ミーティング 
17:20　　翌日のマッチング調整
17:40　　業務終了　移動（宿舎まで）
19:00　　宿泊地に到着

	報告事項

	・ニーズ件数：新規17件／累計877件
・ボランティア78人（県ボラバス43人、団体4組19人、一般ボラ8人、地元ボラ8人）
・活動件数27件、→完了22件、継続5件／本日活動延べ人数145人、活動累計1,140件
・現地調査：12件／現地調査数（マッチング待ち）162件、残ニーズ241件

▶受付／特になし
▶現調／特になし
▶マッチング／車の割り振りについては、マッチング班で行うこととしようと考えている。
▶資機材／新しくクワを購入
資材の軽トラへの積み込みについては、軽トラを寄せてもらって積んでいたが、車両台数も増えたことから、安全上の観点から資材班が状況を見ながら誘導することとしたいと考えている。
▶総務／・冨田林市からノア・ハイエースを借りた。
▶NPO／特になし
▶全体／技術系のボランティアで灯籠のニーズがある。壁等も技術系で砕いて一般ボランティアで回収するなど連携していきたい。今後屋根のニーズも出てくると思うが、まだニーズが少ない。
危険な箇所での作業については、技術系で行っていくこととなるので、流してもらって良いが、現場を見ての判断となる。
　　


	今後の主な予定
	
特になし


	調整課題・所感等
	屋根のニーズや張り替えなどについて、行政にも確認しながら今後検討していくことととなる。

	その他
	





