近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
１５クール日報（３月２０日～３月２６日）
	報告日
天気
	３月２２日（金）
晴れ
（気温：０度～８度）
	報告者
	兵庫県社協　外川
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	七尾市文化センター

	メンバー

	近ブロ１５クール：岩本、笹山、富田、山下、丸山、島岡、中光、足立、荒尾、外川
関ブロＢ１３クール：大澤、森下、又平（静岡県内社協）

	（主な日程）
	7:15 宿舎出発
8:00 七尾市文化センター着
ボランティア受け入れ準備
 8:30 朝礼
8:50 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
9:45 ボランティア送り出し完了
（田鶴浜、西湊、矢田郷、崎山）
ニーズ受付
現地調査
ボランティア活動調整（アポ取り）等
14:50 本部で活動者報告受付
15:50 ボランティア見送り
	<本部以外の動き>
仮仮置場
田鶴浜コミュニティセンター（3日目）

	
	17:20 終礼
17:50 明日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など）
19:15 活動終了

	報告事項

	●VCの状況
［V31名（延べ46名）、現地調査12件（一般11件、現場系0件、キャンセル1件）ニーズ対応25件（うち完了22件、継続3件）］
●マッチング担当
・本日は県Vなどを含め60名の参加を推定して活動予定としていたところ、本日は延べ46名となったため、急遽ニーズ対応に変更を加えた。そのなかでもボランティアさんの頑張りもあり25件のニーズに対応することができた。
●資材担当
・25日以降のボランティア数の増加を見込み、資材室の整理整頓を行った。
・仮仮置場ボランティアへの朝の資材アナウンスについては、バスに資材を載せて仮仮置場でしていただく流れに変更した。
●現地調査担当
　・災害Ｖコーディネーター2名、近ブロ2名、関ブロ0名、丸亀市3名の2班構成で実施。
　・ニーズ受付をしてから期間が空いており、その後について被災者の方から問合せがあった。
●仮仮置き場担当
・明日は仮仮置場の撤収日のため、13：30には搬入を終了としたい。
・仮仮置場に搬入する資材については、本来持ってきてはいけない災害廃棄物以外の資材が多く搬入されている。搬入できない資材については再度確認をして見える化をし、近ブロメンバーにも共有して引継ぎを行っていきたい。

	今後の主な予定
	●明日3/24（土)の動き
・明日は仮仮置場の撤収日のため、ニーズ対応を減らし、撤収作業に集中をする。
・25日のボランティア数の増加に向けて、七尾市社協の職員と一緒に考え、効率よく対応できる仕組みづくりを考える。
・本日ボランティアの数について推定していた数と差があったため、ニーズに対応できなかった案件があった。明日にしてほしい旨の連絡をすると了承していただけたため、明日対応を行う。

	調整課題・所感等
	・明日の24日には、25日からのボランティア数増加に対応できる部屋のレイアウト変更や仕組みづくりを考える必要がある。現在わかっている情報については皆で共有を行いながら、できる限りボランティアの皆さまの待ち時間を減らし多く活動していただける仕組みを考えていきたい。

	その他
	・特に運転Vの受付が確認できていない場合などが散見されるため、キントーンなどで確認をしてほしいとの依頼あり。
・災害廃棄物かどうかについて、前はよかったけど今回は難しいなど違いもあるため一概には統一できないという問題はあるものの、行政にも確認をしながら次クールにも引き継いでいけるよう整理をしていく。



