近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
１６クール日報（３月２５日～３月２９日）
	報告日
天気
	３月２８日（木）
曇り
（気温：１２度～７度）
	報告者
	兵庫県社協　金田
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	七尾市文化センター

	メンバー

	近ブロ１６クール：内田、髙﨑、石倉、島田、平野、河田、西川、谷水、松本、金田
関ブロＢ１５クール：諸星、河野、芳賀（神奈川県内社協）
遠山（山梨県都留市）、飯田（岡谷市）、矢巻（山梨県）

	（主な日程）
	7:15 宿舎出発
8:00 七尾市文化センター着
ボランティア受け入れ準備
 8:25 朝礼
 8:30 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:10 マッチング開始
10:20 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
現地調査
ボランティア活動調整（アポ取り）等
16:00 終了オリエンテーション
 　　 本部で活動者報告受付
      ボランティア見送り
	<本部以外の動き
仮仮置場
希望の丘テニスコート（5日目）

	
	 17:15 終礼
18:00 明日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など）
20:00 活動終了
21:45 次クールへの引継ぎ
23:00 業務完了

	報告事項
	●VCの状況［V135名（県ボラ49名、テント村64名、ドライバー22名）
現地調査19件（一般15件、現場系0、キャンセル4件）
ニーズ対応20件（うち一般20件、現場系0件）］

●マッチング担当
・昨日より、個別オリテで各ボランティアグループに渡している資料等が入ったファイルに、「完了・継続確認票（本人控え）」の用紙を同封。経緯としては、ボランティア依頼内容に対して「完了」という言葉の捉え方についてボランティアの方と依頼者の間で齟齬が生じており、防止策として試験的に試したいと七尾市社協より相談があり、調整があったため。ボランティアの方に記載していただいている報告書に「完了」で丸が付いているにも関わらず、詳細の内容が曖昧などで再度確認が必要であったり、トラブルに繋がったりしているとのこと。
昨日・本日ともに、数件渡し忘れがあったが引き続き様子を見ることになった。
・早く活動が完了したグループに対して、追加案件のためのアポ取りを実施。
・ボランティアの方に向けての終了時オリテについては本日より省略。（各グループの終了時間がバラバラなため）

●資材担当（ボランティア受付担当）
・資材渡しの際の導線について、上手く流れてはいるが、まだ工夫の余地有。

●現地調査担当
・災害ＶＣＯ…3名、丸亀市3名、近ブロ2名


●仮仮置き場担当
・希望の丘テニスコートの撤収完了。明日より、田鶴浜となる。
・明日は送迎専用バスが点検中のため、別途車を要調整。


	今後の主な予定
	●明日3/29（金)の動き
・仮仮置き場（田鶴浜）設置日。


	調整課題・所感等
	・マッチング待ちの追加案件について
・現場調査班へのメンバー応援要請あり。担当持ち場から手を離せるメンバー数名を当てた。
・軽トラVについて、登録Vの名簿を使っているか確認あり。今までのやり方を継続していなかったため、再度確認する必要あり。詳細については次クールにも引き継ぐ。
・今クールが4日目となり、各メンバーがスムーズに動けている印象。過去のクールではなされていたことが引継ぎもれとなっていることがあり、度々確認をしてしまっている印象がある。今までのクール全てにおいて共通する内容等に関しては特に、抜け漏れのないよう引継ぎたい。限られる時間の中で、手をかけずにポイントを押さえるフォーマットに修正できれば良いと思う。

	その他
	・関東Bブロックが引継ぎ日であった。
・明日は雨予報のため、活動の有無が流動的になると想定。臨機応変な対応が出てくる可能性あり。
・バディコムについて、充電に時間がかかっている。電源が落ちてしまうと再度設定をしなければならないので、持ち出し中に落ちないように注意が必要。



