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１７クール日報（３月３０日～４月２日）
	報告日
天気
	３月３０日（土）
晴れ
気温　最高　14.1度
（最低　10.6度）
	報告者
	北海道＠福本、大石、小松、博田
秋田県＠佐藤、根田
愛媛県＠宮崎、伊藤
香川県＠工代、松端
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	志賀町文化ホール

	（主な日程）
	6:30　　宿舎出発
7:40　　志賀町VC到着
8:00　　朝礼
8:10　　Ｖ受付・オリエンテーション（随時）
9:00　　調査班発
9:30　　V出発（随時）
10:00　　マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整）
14:00　　マッチング班（活動報告対応、翌日準備）
17:00　　ミーティング 　翌日の会場準備（ボラ椅子設置等）
18:00　　業務終了　移動（宿舎まで）
19:30　　宿泊地に到着

	報告事項
（志賀町災害ボラセンミーティング報告書）
	別紙参照

	今後の主な予定
	

	調整課題・所感等
	


	その他
	

















別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月30日)

○日時：令和6年3月30日（金）17:05～17:30
○参加人数：20人

１）本日の件数（ホワイトボード）
V受付実績
①	ボランティア活動者：121人　　個人ボラ62人　団体ボラ5組59人 　地元ボラ4名
②	活動件数：28件／のべ活動者数166人【累計1,520件（完了件数852件）】
→完了15件、継続7件
③	現地調査：30件（のべ733件）、現地調査待ち79件、マッチング待ち113件、
残ニーズ：192件
④	ニーズ受付：新規13件【累計1,230件】
⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ427人）対応中61件

２）全体の共有事項
○受付・ニーズ
○現地調査
○マッチング
・団体に対する説明開始時間を早めて、早めに送り出しした。
・センター指定以外の先での活動は絶対行わないように朝の説明時に説明を行った。
○資機材・車両
・ごみの持ち帰りについては特に問題はなかった。
○総務
・感熱紙プリンターの納品が遅れるとの連絡があり、今日納入できない場合は、明日10時以降の納品となる予定。
○その他
・昨日のミーティングで出た、ニーズ受付後、現地調査を行うまでの流れを確認したいとの案件で、トヨタ自動車が作成した流れのチャート図の修正を図り、修正案を示して、出席者から意見を求めた。その結果、一部修正が必要な部分があるものの、概ねの流れに関しては現況を反映していることが確認できた。
・志賀町社協より、本日の県社協を交えた会議の概要の説明があり、関東ブロックから3名派遣されること、5月のゴールデンウイーク明けをめどにブロック派遣は終了する旨の話があった。
・4月3日のコア会議では、派遣終了を見据えたセンターの今後の運営についての見通しも話し合うとのこと。


北海道・東北　福本、大石、小松、博田、佐藤、根田
四国ブロック　宮崎、伊藤、工代、松端
（記録）北海道・東北ブロック社協・佐藤
