5/１２近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
２８クール日報（５月１１日～５月１７日）
	報告日
天気
	５月12日（日）
曇りのち雨（気温：14～23℃）
	報告者
	滋賀県社協・高橋
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	＜２７クール＞
志水、湊、由井、朝田、愛須、菅野、谷川、藤原、和田、吉田、左巴、榎本
＜２８クール＞
大槻、山下、平野、小寺、岡田、荻田、岩橋、倉橋、元佐、江黒、正殿、高橋　　　　　　　　　　　

	主な日程
	7:15 宿舎出発
8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備

	
	 8:25 朝礼
8:35 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
10:10 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等
14:00 本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 ボランティア見送り
　　　明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議
	<本部以外の動き>
仮仮
美術館
開設
（5月12日から
15日まで）

	
	17:15 終礼
16:00 残務整理、明日・明後日の準備
19:00 活動終了

	報告事項

	●VCの状況　V53名（テント村77名、団体0名、運転3名（車持込）
　ニーズ対応89件（うち完了19件、継続4件　/　内即時対応0件）
　現地調査21件（うち一般19件、技術2件、キャンセル0件）
　現調逆受TEL1件（うちニーズ1件、キャンセル0件）
　現調即時対応2件（うち現調班での作業完了２件　※今は推奨されていない）
ニーズ残632件（キントーン数値）
●マッチング担当
上記の状況の通り。
●受付・資材担当
・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F69、XXL17、洗濯:F50、XXL24）
●現地調査担当
・災害ＶCo2名、丸亀市3名、近ブロ4名、七尾市社協0名　計9名体制
●仮仮置き場担当
・V14名、仮置き場待ち0分
●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了

	今後の主な予定
	●5/12仮仮の美術館移設初日。
●5/13 現地調査特化日。同日、VCレンタル使用車両3台冬用タイヤ履き替えのため使用不可。
●5/29テント村閉村式

	調整課題
・所感等
	・本日は午後から雨のため早めに切り上げた班が多かったが、今後の降雨による中止の判断について、七尾市社協より５mmが２～３時間振り続けた時という目安にしながら、本部事務所ではわかりくいことも多いことから現場の判断を大事にするという話をされていた。
・伝統工芸品の判断。処分できないことが基本方針であるが、仮仮に持ち込まれVが処分をためらった場合は、七尾市社協と相談して、本部に引き取る。（昨日の輪島塗）
できる限り、現地調査で確認をとり、仮仮に来てしまっても受付しないようにする。
納屋や藏の片づけニーズ調査も始めていることから、今後、同様のケースが増えることが想定される。

	その他
	・14日から県ボラを依頼。



