5/１４近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
２８クール日報（５月１１日～５月１７日）
	報告日
天気
	５月１４日（火）
曇りのち雨（気温：9～19℃）
	報告者
	滋賀県社協・高橋
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	
大槻、山下、平野、小寺、岡田、荻田、岩橋、倉橋、元佐、江黒、正殿、高橋　　　　　　　　　　　

	主な日程
	7:15 宿舎出発
8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備

	
	 8:25 朝礼
8:35 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
10:10 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等
14:00 本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 ボランティア見送り
　　　明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議
	<本部以外の動き>
仮仮
美術館
（5月12日から
15日14時まで）
田鶴浜コミセン
（16日以降予定）

	
	17:15 終礼
16:00 残務整理、明日・明後日の準備
19:00 活動終了

	報告事項

	●VCの状況　V48名（テント村48名、団体0名、運転1名（車持込）、5グループ）
　ニーズ対応15件（うち完了13件、継続2件　/　内即時対応0件）
　現地調査12件（うち一般12件、技術0件、キャンセル0件）
　現調逆受TEL1件（うちニーズ1件、キャンセル0件）
　現調即時対応2件（うち現調班での作業完了1件　※今は推奨されていない）
ニーズ残678件（キントーン数値）
●マッチング担当
上記の状況の通り。
●受付・資材担当
・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F81、XXL19、洗濯:〇）
●現地調査担当
・災害ＶCo2名、丸亀市3名、近ブロ2名、七尾市社協0名　計7名体制
●仮仮置き場担当
・V12名、仮置き場待ち0分
●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了

	今後の主な予定
	●5/15仮仮の美術館移最終日。14時に閉鎖。
16日（木）より田鶴浜コミセン駐車場に移設。時期未定であるが、月末まで移設しない可能性もある。
●5/29テント村閉村式

	調整課題
・所感等
	・伝統工芸品（輪島塗等）や古文書等は、市教育委員会が受け入れるので、仮仮置き場には持っていかないことを確認。Vへのオリエンテーションでも説明する。
・ニーズ残678件で、さらに20日締切でニーズ受付をして、現地調査、アポとり、マッチングをしていく状況の中、Vの人数増＆スタッフ体制の充実が急務であり、県内・市内からの協力を得るための調整を、石川県社協が動いてくださっている。

	その他
	・16日（木）開催されるNPO・NGO等（11団体）との連携会議に向けた打合せを、七尾市行政、七尾市社協、石川県社協（北野氏）、支援P（李氏）、近ブロ出席（高橋）により実施。今後の連携方法を模索。
・明日（15日）予定されていた法人監事会は延期。



