5/１7近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
２９クール日報（５月１5日～５月２１日）
	報告日
天気
	５月１７日（金）
曇り後晴　気温：（13～21℃）
	報告者
	京都市社協・小仲
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【29】藤田、竹本、森田、松谷、野張、藤木、乾、大西、羽渕、村井、中本、小仲

	主な日程
	7:10 宿舎出発
7:50七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備

	
	8:25 朝礼
8:30 ボランティア受付
8:45 全体オリエンテーション
9:40 マッチング開始
11:00 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
現地調査
ボランティア活動調整（アポ取り）等
12:00 本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 ボランティア見送り
　　　明日のマッチング（オリテ準備）
	<本部以外の動き>
仮仮
和倉ヨットハーバー
（16～20日予定）
美術館駐車場
（20日～）

	
	17:05 終礼
15:00 残務整理、明日・明後日の準備
19:00 活動終了

	報告事項

	●VCの状況　V74名（テント村75名、団体0名、運転3名（車持込）、9グループ）
　ニーズ対応22件（うち完了22件、継続0件　/　内即時対応0件）
　現地調査20件（うち一般20件、技術0件、即対0件、キャンセル0件）
　現調逆受TEL0件（うちニーズ0件、キャンセル0件）
残657件（キントーン数値）
●マッチング担当
上記の状況の通り。
●受付・資材担当
・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F84、XXL2、洗濯:F75、XXL2）
●現地調査担当
・災害ＶCo2名、丸亀市3名、近ブロ2名、七尾市社協0名　計7名体制
●仮仮置き場担当
・V12名、仮置き場待ち30分
●ホシザキより、冷凍庫と給茶機の提供を受ける。（ボランティアの暑さ対策用）

	今後の主な予定
	●16日（木）～20日（月）は和倉ヨットハーバーに移設。
●20日（月）～は七尾美術館駐車場に移設
●5/29テント村閉村式
◎和倉仮置場休み（毎週月曜日）、大田仮置場休み（毎週水曜日）

	調整課題
・所感等
	・上水道は復旧しているものの、下水道の復旧にまでは至っていない。
・キントーンからマッチング当日分の一覧出力及びマップ化を実施。
・現調班１名が釘を踏んで負傷。（念のため病院に行き処置済み）
・翌日のマッチング終了後に、急遽引っ越し案件が入り、再調整が発生し活動終了時間に影響があった。

	その他
	・田鶴浜の仮仮置場は、仮設住宅の建設車両の駐車場になっているため、建設が終了する５月末まで急遽使用不能となった。
・既に調整済みの田鶴浜方面の案件は、七尾美術館駐車場で実施予定。
・県ボラバス受け入れ再開は５月２１日（火）から
・18日（土）には龍野、相生、赤穂のボラバス受け入れ（車両不足懸念）
・NPO・NGO等（11団体）との連携会議は今後、毎週水曜日の18:30～20:00に開催予定
　（※近ブロは出席する必要は無いと思われる）
・３０クール以降で、技術系Ｖ活動後の一般Ｖ案件が回されてくることが想定される。
・技術系ＶのNPOでの取り纏め担当（主）復興支援福岡、（副）災害支援団ゴリラ。
・２０日（月）は和倉仮置き場の閉所日なので現調特化日だが、２９→３０クールの引継ぎ日であるため、若干のボランティアを受け入れる。
・七尾市高木氏より、和倉温泉が再開したので、近ブロメンバーの宿泊施設を是非とも変更するよう検討いただきたいとの申し出あり。



