5/１8近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
２９クール日報（５月１5日～５月２１日）
	報告日
天気
	５月１８日（土）
快晴　気温：（11～26℃）
	報告者
	京都市社協・小仲
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【29】藤田、竹本、森田、松谷、野張、藤木、乾、大西、羽渕、村井、中本、小仲

	主な日程
	7:10 宿舎出発
7:50七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備

	
	8:25 朝礼
8:30 ボランティア受付
8:45 全体オリエンテーション
9:40 マッチング開始
11:00 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
現地調査
ボランティア活動調整（アポ取り）等
12:00 本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 ボランティア見送り
　　　明日のマッチング（オリテ準備）
	<本部以外の動き>
仮仮
和倉ヨットハーバー
（16～20日予定）
美術館駐車場
（20日～）

	
	17:05 終礼
15:00 残務整理、明日・明後日の準備
18:30 活動終了

	報告事項

	●VCの状況　V122名（テント村80名、団体35名、運転5名（車持込）、10グループ）
　ニーズ対応30件（うち完了28件、継続2件　/　内即時対応0件）
　現地調査19件（うち一般19件、技術0件、即対0件、キャンセル0件）
　現調逆受TEL0件（うちニーズ0件、キャンセル0件）
残670件（キントーン数値）
●マッチング担当
上記の状況の通り。
●受付・資材担当
・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F97、XXL25、洗濯:F33、XXL3）
●現地調査担当
・災害ＶCo2名、丸亀市3名、近ブロ2名、経団連1名、七尾市社協0名　計8名体制
●仮仮置き場担当
・V25名、仮置き場待ち30分

	今後の主な予定
	●16日（木）～19日（日）は和倉ヨットハーバーに移設。※20日（月）は予備日
●20日（月）～31日（金）は七尾美術館駐車場に移設
●5/29テント村閉村式
◎和倉仮置場休み（毎週月曜日）、大田仮置場休み（毎週水曜日）

	調整課題
・所感等
	・現調班が回収不能物品を引き受けていてトラブルになる。
・現調特化日に現調班以外の者が行った現調報告書の連絡先が未記載であったため再訪問が必要となった。
・１日完了３０件を目指したが、車両数とバディコム数が不足し綱渡りの運用となった。（結果的に２８件完了）現状でコンスタントに３０件完了をめざすのであれば、車両、バディコムの増量、また現調担当者の増員が必要か。
・また、現スタッフ体制でのボランティア受入は８０人前後が最適、120名を超えるボランティアさんの受入はむずかしい。結果として、予定より早く活動が終了したり、手を余したりしているボランティアが出てしまった。

	その他
	・田鶴浜の仮仮置場は、仮設住宅の建設車両の駐車場になっているため、建設が終了する５月末まで急遽使用不能となった。
・既に調整済みの田鶴浜方面の案件は、七尾美術館駐車場で実施予定。
・県ボラバス受け入れ再開は５月２１日（火）から
・NPO・NGO等（11団体）との連携会議は今後、毎週水曜日の18:30～20:00に開催予定
　（※近ブロは出席する必要は無いと思われる）
・３０クール以降で、技術系Ｖ活動後の一般Ｖ案件が回されてくることが想定される。
・技術系ＶのNPOでの取り纏め担当（主）復興支援福岡、（副）災害支援団ゴリラ。
・２０日（月）は和倉仮置き場の閉所日なので現調特化日だが、２９→３０クールの引継ぎ日であるため、若干のボランティアを受け入れる。



