
６/７近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
３４クール日報（６月４日～６月１０日）
	報告日
天気
	[bookmark: _GoBack]６月７日（金）晴れ
気温：（１７～２７℃）
	報告者
	京都府舞鶴市社協　仲川真広
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【34】松井（大津市）・若本（城陽市）・西岡（大阪府）・末満（河内長野市）・宮田（大阪市鶴見区）・伊地知（堺市）・岡地（兵庫県）・江口（三木市）・近藤（丹波篠山市）・黒田（奈良県）・坂口（上富田町）・仲川（舞鶴市）

	役割分担
	【34】運営支援（仲川）、マッチング（西岡・若本・松井）、車両マッチング（坂口・宮田）、Ｖ受付・資材（黒田）、現地調査（岡地・江口・伊地知）、分別管理（近藤・末満）

	
	7:30 宿舎出発
8:10 センター着・準備開始
8:25 朝礼
8:30 仮仮置場の搬出作業（特化日）…午前中で完了
13:00 翌日準備
17:00 終礼
18:10 センター出発
20:30 宿舎帰着、リーダー会議
21:00 業務終了
	<本部以外の動き>
仮仮置場
七尾美術館駐車場

和倉集積所休み

リサイクルセンター搬入

	報告事項

	●ニーズ対応：なし
●新規受付：3件（一般0、技術3）
●現地調査：なし
●Ｖ受入れ：なし

	今後の主な予定
	●6月1日から7月30日まで和倉集積所のみ稼働（受入可能日は火・木・土・日）。災害廃棄物の搬入に際し、罹災証明等の原本書類提示が必須となった。一方で、月～金、土（AM）はリサイクルセンターへの搬入が可能であり、仮仮置場から搬出を行っている。
●現在の仮仮置場である七尾美術館駐車場は6月8日（土）に撤収する予定であったが、13日（木）まで延長することが確定。14日（金）から中島コミセンへ変更の予定。残ニーズの多い田鶴浜地区、中島地区へ支援対象が移行されていく。
●6月7日（金）は現調特化日となっていたが、現調の積み残しが少なくなっていることから、仮仮置場特化日へと変更、スタッフ全員で七尾美術館駐車場の搬出に取り組んだ。14日（金）と19日（水）の現調特化日も取り止め、通常どおりボランティアを受け入れる。

	調整課題
・所感等
	●新規ニーズの受付を終了しており、かつ、現地調査件数が少なくなっているため、35クールから「ニーズ受付」と「現地調査班」を統合し、人員を削減。削減人員はマッチング担当、仮仮置場担当を増員する予定。



