
６/１５近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
3６クール日報（６月１２日～６月1８日）
	報告日
天気
	６月１５日（土）晴れ
気温：（19～31℃）
	報告者
	兵庫県社協　富永
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【36】鈴木（滋賀県・長浜市）、山下（京都府・和束町）、辻（京都市）、石井（大阪府）、小笹（大阪府・寝屋川市）、三宅（大阪市・住吉区）、備中（堺市）、富永（兵庫県）、塩田（兵庫県・相生市）、中川（兵庫県・西宮市）、廣田（奈良県・奈良市）、中野（和歌山県・海南市）

	役割分担
	【36】運営支援（富永）、マッチング（鈴木、辻、中川、廣田）、車両マッチング（山下・小笹・中野）、Ｖ受付・資材（三宅）、ニーズ受付/現地調査（石井）、分別管理（備中・塩田）

	
	7:15 宿舎出発
8:00 センター着・準備開始
8:25 朝礼
8:30 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:10 マッチング開始
     現地調査開始
9:40 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
ボランティア活動調整（アポ取り）等
13:00本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 全班活動終了・翌日準備
17:15 終礼
18:30 センター出発 
20:50 宿舎到着
	<本部以外の動き>
仮仮置場
中島祭り会館駐車場～6月20日まで

和倉集積所稼働
リサイクルセンターへの搬入なし

※熱中症警戒アラート→活動中止
震度5弱以上→活動中止　6/7付事務連絡発出

	報告事項

	●新規受付：5件
　現地調査：一般2件、技術0件、計2件（マッチング2件、キャンセル0件）
●マッチング担当
・上記の状況のとおり。
●現地調査担当
・VCO 2名、丸亀市0名、近ブロ1名　計3名体制
●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス0名、現地集合型85名、団体：西播磨ブロック社協19名、舞鶴市社協20名、甲府市商工会11名＝50名、運転Ｖ4名（車持込）＝計139名
　完了22件、継続1件、キャンセル2件、再調整2件 計25件 残ニーズ数297件（一般273）

	今後の主な予定
	●6/14~20　中島祭り会館に仮仮置場を設置。中島地区のニーズを中心に対応を進める。
6/16はニーズ対応を進めながら、仮仮置場から仮集積所への搬出を意識し、月曜日に残さないようにトラックの運行を工夫する。6/20中島祭り会館撤収、七尾美術館準備。
●6/17～の週に、7月以降の運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明。
　（想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo
●6/18災害VC連携会議（予定）

	調整課題
・所感等
	●6月14日～20日まで中島祭り会館に仮仮置場を設置し、中島地区のニーズに重点的に対応する。七尾市災害VCから片道40分を要するため、100名程度のボランティアの移動・スムーズな送り出しができるよう6/16に向けた調整を進める。
●平日と土日を平均して1日20件の完了を目指したいとの地元の意向がある。ニーズ対応と仮仮置場からの搬出のバランスを取りながら活動を続ける必要がある。
●7月以降の協力者の人数に応じた運営体制を地元と検討する必要がある。6/18災害VC連携会議で具体的な協議が行われるかもしれない。



