６/１８近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
3７クール日報（６月１６日～６月２２日）
	報告日
天気
	６月１８日（火）雨のち晴れ
気温：（19～26℃）
	報告者
	和歌山県社協　井上真
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【37】大久保（滋賀県・野洲市）、濵西（京都府・向日市）、井上恭（京都市）、森（大阪府）、石川（大阪市・大正区）、川端（堺市）、田中（兵庫県・姫路市）、高谷（神戸市）、角谷（奈良県）、井上真（和歌山県）、福田（和歌山県）

	役割分担
	【37】運営支援（井上真）、マッチング（田中、井上恭、森、高谷）、車両マッチング（大久保、角谷）、Ｖ受付・資材（川端）、ニーズ受付/現地調査（福田）、分別管理（濵西、石川）

	
	7:15 宿舎出発
8:00 センター着・準備開始
8:25 朝礼
8:30 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:10 マッチング開始
     現地調査開始
9:45 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
ボランティア活動調整（アポ取り）等
13:00本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 全班活動終了・翌日準備
17:15 終礼
19:00 センター出発 
20:00 宿舎到着
	<本部以外の動き>
仮仮置場
中島祭り会館駐車場～6/20まで
和倉ヨットハーバー6/20～6/29まで
和倉集積所稼働
リサイクルセンターへの搬入なし

※熱中症警戒アラート→活動中止
震度5弱以上→活動中止　6/7付事務連絡発出

	報告事項

	●新規受付：2件
　現地調査：一般10件、技術0件、計10件（マッチング7件、キャンセル2、リアクション待ち0件、完了1件）
●マッチング担当
・上記の状況のとおり。
●現地調査担当
・VCO 4名、丸亀市0名、近ブロ1名　計5名体制
●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス18名、現地集合型60名、団体：0名＝計0名、運転Ｖ0名（車持込）＝計78
　完了13件、継続4件、キャンセル0件、再調整0件 計17件 残ニーズ数274件（一般250）

	今後の主な予定
	●6/14~20　中島祭り会館に仮仮置場を設置。6/20中島祭り会館撤収
●6/19以降のどこかで、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向け、運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明だが10名程度
　（想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo
●6/20~29　和倉ヨットハーバーに仮仮置場を設置。
●6/26災害VC連携会議

	調整課題
・所感等
	●6月20日に中島祭り会館の仮仮置場の撤収対応、19日に撤収準備と併せて20日に和倉ヨットハーバーにて設置準備を行う必要あり。
●7月からの地元主体による週末型災害VCへの移行に向け、七尾市社協の意向により、仮仮置き場を経由せず、活動場所で和倉集積所への搬入を見越して積載し、直接和倉集積所へ搬入する班をひとつ編成し、1日で何件くらい活動できるか検証したいとの意向、火・木で対応。
●和倉集積所への搬入は車ごとに１枚罹災証明書の原本が必要な状態は改善せず、原本が７枚しかない状況の中、地元社協等の協力により、30枚発行いただき、計37枚となった。職員の個人情報が記載されたものである為、紛失しないよう注意が必要。
●県内広域支援Ｐとの定例会議において、一般残ニーズ（約250件）のうち、オリテ待ち（約190件）で連絡を入れても不通のケースについて精査し、実際に活動が必要なニーズの整理を行うこととなった。不通ケースにはポスティングをして6月24日（月）までに反応ない場合、一旦キャンセル扱いとし、その後連絡あれば再度新規扱いとして対応する。マッチング班（該当ケースの精査）、現調班（ポスティング）を中心に行う。



