
近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
５クール日報（２月９日～２月１５日）
	報告日
天気
	２月１０日（土）
曇り
	報告者
	兵庫県社協：松本
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	七尾市文化ホール

	近ブロメンバー
	５クール　粂、田中、鈴木、平野、宮田、高石、井上、松本（８名）

	（主な日程）
	8:30  朝礼、本日の活動説明
8:45　団体ボラ到着・オリエン・マッチング
9:20  石川県ボラバス到着・オリエン（団体ボラマッチング後）
10:35 ボランティア送り出し完了（主に和倉・石崎地区）
現地調査開始
14:30 県ボラ活動終了・完了報告
15:00 県ボラ解散（ヨットハーバー駐車場）
翌日ボラ活動アポ取り（主に田鶴浜地区）
現地調査戻り・キントーン入力・翌日の訪問調査のアポ取り
16:30 スタッフ終礼
18:00 終礼終了・翌日のマッチングの準備（田鶴浜地区のアポ取り、車両運行予定の調整等）
19;30 翌日準備完了・センター発

	報告事項

	〇近畿ブロックの役割　体制図のとおり（2.7時点から主な部分で変更なし）
【V114人、ニーズ受付37件、現地調査12件、マッチング37件、活動完了35件】
〇本日から県V募集数が40→80名に増加。
　１件終わるごとに一旦本部に戻っていたボランティアの移動ロスの削減、災害廃棄物仮置場の渋滞対策のため、主な活動地区を決め、同地区内に仮仮置場を設置。ただし、仮仮置場は当日午前中までにゴミ撤去が前提。
〇出張先拠点にて、複数件数をこなしたことで、昨日に比べて移動ロスがなくなったが、仮置場の渋滞は１時間程度だったため、午後は被災宅から仮仮置場への搬出を停止。
【当面の主な活動エリア】※（）内は仮仮置場
10日（土）和倉地区・石崎地区（ヨットハーバー駐車場）
11日（日）田鶴浜地区（コミュニティセンター駐車場）
12日（月）徳田地区（能登国分寺公園）

	今後の主な予定
	


	調整課題・所感等
	マッチングより現地調査の件数が少ないため、調査済み件数が２５件減少。
現地調査を強化する必要がある旨、市から発言があった。
現体制、活動スタイルのまま現地調査の体制強化はできない状況のため対策が必要。

	その他
	



