近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
１１クール日報（３月４日～３月１０日）
	報告日
天気
	３月５日（火）
雨、曇り
（気温：0度～6度）
	報告者
	兵庫県社協　宮﨑
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー

	１０クール：森、小山（西京区）、井出、神谷、松下、奥井、大場、宮崎、早川、小山（兵庫県）
１１クール：堤、永田、真鼻、高橋、坊下、長谷川、宮﨑（堺）、小林、大関、宮﨑（兵庫県）
※クール間の引継日

	（主な日程）
	7:15 ホテル出発
8:00 七尾市文化センター着
8:30 朝礼
9:00 大学ボラ受付・全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
10:00ボラ送り出し完了（田鶴浜地区）
 ・ニーズ受付
・現地調査
・ボラ活動調整（アポ取り）等
15:30 田鶴浜仮仮置場ボラ迎え入れ
16:00 仮仮置場で大学ボラバス見送り
	<本部以外の動き>
・仮仮置場-田鶴浜地区コミュニティセンター（３日目）


	
	17:00 終礼
17:30 翌日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など）
19:15 明日の活動準備・引継ぎ終了

	報告事項

	〇VCの状況
［V58名（延べ93名）、現地調査12件（一般7件、現場系0件、キャンセル5件）ニーズ対応9件（うち完了9件、継続0件、）］
・マッチング班：大学ボラバス対応のみだったため、大口人数班を複数ニーズに当たってもらう方式としたが、活動完了が早かったため、昼に未対応ニーズへの当日アポ取りを増やし対応。ただ、大人数班を２分割してニーズを割り振ったため、バディコム・リーダー選出・軽トラボラの割振りで課題有。大人数班ではなく、元々小人数班で動いた方が混乱がない。
　仮仮で現地解散する場合、班から１名活動報告受ける人員に加え、仮仮置場担当も報告を受けるようにする（明日以降V人数倍増のため、丁寧な報告聞取、各種書類渡しも含めて）。
・資機材班：雨状態での活動で使用した資機材（特にブルーシート）の乾燥に現１名では対応がしにくいため、一時的に人手が必要になる。
・現地調査班：クール間の引継時に、仮仮置場の状況を見学した方が、現地調査時に仕分のイメージがしやすかった。次クールも同様に対応を希望。 
・仮仮置き場班：体育大学生のため、本来技術系ニーズと思われる大きなブロック塀を運んだケース有。本来１名で持てないものは一般ボラが対応しないが。中島仮置場の待機時間なしのため、今後搬入資材を確認しながら効率的に動けるようにする。

	今後の主な予定
	明日3/6日(水)の大きな動き
・パッカー車が9時頃仮仮置場に来るため、大型家具をすぐ積めるよう仮仮担当Vの送り出し優先。
・3/7（木）の現地調査日に向けた班分け・近畿ブロック内レク・七尾市社協との調査準備
・3/8（金）以降の活動地域の事前アポ開始（3/7に近畿ブロックメンバーが現地調査にできる限り入れるように、前々日で前倒し）。
・新たな軽トラボラを、一般ボラから手挙げで募る方式を試すため、まずはコマツボラへ声掛けし、仮仮置場と仮置場(和倉)との往復運転ができないかお試し（直課長より実行の指示有）
・イオン3名がバディコム担当で配置（近畿ブロック車輛担当と共に）
・13時からNTT（6名）がバディコムの使用方法を確認するため視察有
・JCの活動最終日。3/6分の送迎ボラは、JC及び大学ボラバスも活用し見込みが立った。

	調整課題・所感等
	・送迎ボラの今後の見込みを七尾市社協と要調整。軽トラボラは近畿ブロックマッチング班からの個別声掛けで、１週間近くの出務可能日と人の聞き取りができたが、V人数・マッチング状況によっては不足感が否めない。まごころ（マイクロ）が少人数の複数班を対応しているが、今後エリアが移動したり拡大する場合の効率的な動き方を考える必要がある。
・県ボラから軽トラボラ（仮仮⇔仮間）の動きを固定化させるかどうかの検証が必要。
・軽トラボラが仮仮置場から仮置場へ移動する際、現状運転手（高齢：男性）の１名で向かうことが多いが、荷物の下ろしを運転手のみに担当させてよいのか、仮仮置場のVを同行させてよいか要調整（仮置場にも行政スタッフがいるが、男性のみ搬入だと指示出しのみの傾向高い）
・以前のクールで将来的な方向性として、仮仮置場の近畿ブロック担当人数を減少させ、現地人員（ボラ？）で対応できる体制としていくとしていたが、送迎Vの確保や体制整備に注力しており話が途切れている状態。課題認識も含めて、七尾市メンバーと話し合う必要がある。
・現地調査日が２クールで１回のスケジュールとなっているため、クール間の引継ぎで現地調査日に向けた準備・当日の動きが実質引き継げない。過去の資料を見ながら準備をするが、日々の現調でマニュアルがブラッシュアップしている部分をどのタイミングで反映させるか

	その他
	・県ボラバスの活動時間は１週間ごとで決まるため、現状9時～16時出発が今後も継続するかは不透明。9－16時としているが、現地での活動終了は15時30分を目途。
・軽トラから、２週間前の給油レシートを発見し、給油後にはレシートを本部に持ってきていただくよう周知徹底。
・3/25～4/26：連合石川が平日10名ずつ活動有（軽トラ２台、普通車２台）。希望は10名を１班で扱い活動したいとのこと。



