4/3０近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
２４クール日報（４月２５日～５月１日）
	報告日
天気
	４月２７日（土）
曇りのち晴（気温：12～23°）
	報告者
	京都市社協　藤井
※文中チームメンバー敬称略

	ボラセンの場所
	七尾市文化センター

	メンバー

	近ブロ２４クール:中西、矢野、本田、浜本、堀越、亀井、廣瀬、中島、角田、小倉、相谷、
中口、西山、藤井

	（主な日程）
	7:15 宿舎出発
8:00七尾市文化センター着
ボランティア受け入れ準備
 8:25 朝礼
8:35 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
9:40 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
ボランティア活動調整（アポ取り）等
11:00 本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 ボランティア見送り
　　　明日のマッチング（オリテ準備）
　　　未対応ニーズの対応協議
	<本部以外の動き>
・仮仮置き場（七尾美術館駐車場）
・支援Ｐと打合せ
・経団連ボラ引継ぎ説明、打合せ
・七尾市社協、支援P、NGOと打合せ
・七尾市社協避難所聞取り打合せ


	
	17:20 終礼
18:15 残務整理
19:00 活動終了
20:30 活動終了後振返りミーティング
21:30 振返りミーティング終了

	報告事項

	●VCの状況　V122名（テント村98名、県職員Ｖ0名、団体20名、運転V4名）
　現地調査31件（うち一般29件、技術2件、キャンセル0）
　ニーズ対応20件（うち完了17件、継続3件）
　即時対応受付4件（うち現調班その場対応での完了１件）
　ニーズ残524件（キントーン数値）
●マッチング担当
上記の状況の通り。
●受付・資材担当
・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F73、ＸＸＬ17、洗濯:F67、ＸＸＬ8）
●現地調査担当
・災害ＶCo1名、丸亀市3名、自治労4名、市社協0名、近ブロ7名、企業V6名の21名体制で実施。
●仮仮置き場担当
・V16名、仮置き場待ちなし
●ニーズ掘り起こし（ローラー）班
・聴き取り：ボラ16、運転ボ2、職員2（近ブロ、県社協）
・実施地区：徳田地区（八幡、国下、千野、多根）
　聞き取り件数138件　聞き取りニーズ36件

	今後の主な予定
	●4/27～29ニーズ掘り起こし活動（徳田地区）
●5/6 NGO活動打合せ2回目（18:00～）
●4/29避難所訪問（7か所対応、予備4/30）
●4/29仮仮置き場を七尾美術館駐車場最終日
●4/30ニーズ掘り起こし特化日活動予定（地区を限定せずに対応が不十分な地区に対して実施）

	調整課題・所感等
	・本日、午前曇りであったが、気温は夏日の為昨日に引き続き、作業中の熱中症対策が必要。
・仮仮置き場での作業は、クーラーボックス、簡易テントの配置が行われた。
・即時対応案件のオペレーションの共有が全員に伝わっていなかったため、現調リーダーを中心に再度流れの確認を実施。毎日人が変わることも予想できるため、毎朝、現調班が出発する前に確認作業を行うことになった。
・即時対応案件をマッチング班へつなぐオペレーションを確認。ショッキングピンクの付箋が張っている案件は、即時案件の為、アポどりを優先して実施することも共有。
⇒不具合があれば、その都度共有し、修正する。

	その他
	・一般、オペレーション初日であり、近ブロスタッフがしているオペレーションで少し混乱する場面もあったが、その都度、支援P、七尾市社協と報連相を行い、適宜、確認対応をした。その結果、活動終了後、24クールメンバー全員で活動内で共有が必要なことや課題出しを行った。



