5/６近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
２６クール日報（５月３日～５月９日）
	報告日
天気
	５月６日（月）
曇り（気温：15～25℃）
	報告者
	兵庫県社協・福本
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	北林、福冨、木村、児島、徳本、吉高、久保、福本、田村、田口、中田、高垣、芝峰、西野

	主な日程
	7:15 宿舎出発
8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備

	
	 8:25 朝礼
8:35 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
10:10 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等
14:00 本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 ボランティア見送り
　　　明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議
	<本部以外の動き>



	
	17:30 終礼
17:55 残務整理
19:00 活動終了

	報告事項

	●VCの状況　V89名（テント村84名、団体0名、運転5名）
　ニーズ対応22件（うち完了19件、継続3件　/　内即時対応2件）
　現地調査32件（うち一般27件、技術5件、キャンセル0件）
　現調逆受TEL8件（うちニーズ2件、キャンセル0件）
　現調即時対応0件（うち現調班での作業完了0件　※今は推奨されていない）
ニーズ残591件（キントーン数値）
●マッチング担当
上記の状況の通り。
●受付・資材担当
・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F53、XXL29、洗濯:F40、XXL20）
●現地調査担当
・災害ＶCo  2名、丸亀市3名、近ブロ8名、企業V5名　計18名体制
●仮仮置き場担当
・V34名、仮置き場0～10分
●避難所訪問聞取り（市社協職員）　なし

	今後の主な予定
	●5/7県内広域支援Pとの定例会議2回目（13:30～）
●5/7現調特化日

	調整課題
・所感等
	・企業Ⅴ本日で終了、10人減員。（急な高速道路無料化対応等に影響）
・テント村が14日から大幅減少傾向　→　県ボラ依頼を検討（13日の週分の依頼は7日締切）
・直課長より近ブロ社協でボラバス要請　→　幹事県社協へ伝達
・ビブス発注1か月以上届かず。洗濯Ｖが追い付かない。コインランドリーの領収書発行調整。
・仮仮で持ち込み不可物が置かれておりＶＣに持ち帰り、対応。

	その他
	・1日の完了30件を目指して調整実施（従来15件）。
・現調も極力多くの対応に注力。
・近ブロ車両を現調に使用（運転手は近ブロメンバー）。
・テント村Vが中心のため活動最終時間を午後4時の設定で実施。



