5/20近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
30クール日報（5月20日～５月24日）
	報告日
天気
	5月24日（金）晴れのち曇り
気温：（18～27℃）
	報告者
	大阪市社協・橋口
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【30】久野（滋賀県野洲市）、山本（京都府）、黒田（京都府）、宇都（京都市下京区）、高橋（大阪府）、谷口（大阪府寝屋川市）、北野（兵庫県）、野村（兵庫県加西市）、孝橋（兵庫県朝来市）、乾井（奈良県天川村）、北川（和歌山県有田川町）、橋口（大阪市西成区）
【31】増田（滋賀県・米原市）、高（京都府・宇治市）、山極（京都市）、浅井（大阪府）、武田（大阪府・太子町）、三木（大阪市・浪速区）、貴田（堺市）、佐々岡（兵庫県・川西市）、狩野（兵庫県・三田市）、有森（神戸市）田中（奈良県）、小野田（和歌山県）

	役割分担
	運営支援（橋口、有森）、マッチング（高橋、宇都、谷口、増田、貴田、田中）、車両マッチング（野村、孝橋、山極、狩野）、V受付・資材（山本、三木）、現地調査（北野、久野、乾井、山本、浅井、武田、笹岡、三木）仮仮置き場（黒田、北川、高、小野田）

	主な日程
	【開所前】
7:20宿舎出発
8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備
8:25 朝礼・31クール紹介

	
	【開所中】
8:30 ボランティア受付
8:50 全体オリエンテーション
9:15 マッチング開始
     現地調査開始
10:45 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
ボランティア活動調整（アポ取り）等
本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 ボランティア活動全班活動報告確認・見送り
	<本部以外の動き>
仮仮置場（美術館駐車場）（20日～31日）
仮置き場（和倉、太田）待ち時間なし
第31クールへ引き継ぎ

	
	【閉所後】
16:00 明日のマッチング（オリテ準備）
17:25 終礼
17:45 残務整理、今後の準備
18:45 活動終了

	
	【橋口対応】
 9:00 運営支援、31クールへの引き継ぎ対応
七尾市社協谷口氏、支援P須藤氏（栃木市社協）との協議
12:30 仮仮置き場　巡回
13:30 運営支援、31クールへの引き継ぎ対応

	報告事項

	●VCの状況　V103名（県ボラバス20名、テント村77名、団体0名、運転6名（車持込）、9グループ）
　ニーズ対応：完了14件、継続3件、キャンセル0件　計17件
　新規受付：12件
　現地調査：一般24件、技術0件　計24件（マッチング17件、即対応1件、キャンセル5件、リアクション待ち5件、完了1件）
　逆受TEL0件（ニーズ0件、キャンセル0件）
残654件（キントーン数値）
●マッチング担当
上記の状況の通り。
●受付・資材担当
・翌日使用分の確認済み
●現地調査担当
・七尾市社協3名、丸亀市3名、近ブロ4名　計9名体制
●仮仮置き場担当
・V18名+軽トラ2名　待ち時間なし　午後は追加で2班の応援あり
●ボランティア及び職員のケガ及び事故なし
●軽トラ１台　右側後輪を走行中にパンク　スペア交換で対応（TUNAGU号）

	今後の主な予定
	●仮仮置き場は20日（月）～6/2日（日）は七尾美術館駐車場
●5/28 13:30～　連携会議（毎週火曜日13:30～）
●5/29 テント村閉村式
●5/30 太田仮置き場終了
●7/31 和倉の仮置き場閉所（七尾市市長会見発表）
◎和倉仮置場休み（～5/31毎週月曜日）（6/1～7/31毎週月水金）、大田仮置場休み（毎週水曜日）

	調整課題
・所感等
	・七尾市より、「キントーン集計結果から算定した今後の対応方針として、現地調査を1日あたり20件（現地調査特化日30件）、V活動による件数を1日あたり25件とし、6月末までにニーズ解消を目指してほしい。数値目標を明確にし、各班に徹底してほしい。」と方針が示された。また、七尾市社協より、「七尾市災害VCより距離のある、ナカジマ地区、ノトジマ地区の残ケースの対応方法（特化日等）について計画を示し対応したい。」と方針が示された。近畿ブロック派遣として、「6月からの太田の仮置き場閉鎖及び和倉の仮置き場休日増加に伴う、仮仮置き場配置予定、V受け入れ者数予定について調整をいただき、共に検討してほしい。」と回答した。

	その他
	



