
６/６近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
３４クール日報（６月４日～６月１０日）
	報告日
天気
	６月６日（木）曇り
気温：（１４～２３℃）
	報告者
	京都府舞鶴市社協　仲川真広
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【34】松井（大津市）・若本（城陽市）・西岡（大阪府）・末満（河内長野市）・宮田（大阪市鶴見区）・伊地知（堺市）・岡地（兵庫県）・江口（三木市）・近藤（丹波篠山市）・黒田（奈良県）・坂口（上富田町）・仲川（舞鶴市）

	役割分担
	【34】運営支援（仲川）、マッチング（西岡・若本・松井）、車両マッチング（坂口・宮田）、Ｖ受付・資材（黒田）、現地調査（岡地・江口・伊地知）、分別管理（近藤・末満）

	
	7:15 宿舎出発
8:00 センター着・準備開始
8:25 朝礼
8:30 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
9:10 マッチング開始
     現地調査開始
10:00 ボランティア送り出し完了
ボランティア活動調整（アポ取り）等
13:40本部で活動者報告受付（順次対応）
15:10 全班活動終了
17:00 終礼・翌日準備
18:15 センター出発
20:00 宿舎帰着、リーダー会議
21:00 業務終了
	<本部以外の動き>
仮仮置場
七尾美術館駐車場

和倉集積所・リサイクルセンター搬入

	報告事項

	●ニーズ対応：完了15件、継続2件、キャンセル0件　計17件
残ニーズ420件（一般390、技術30）
●新規受付：6件（一般6、技術0）
●現地調査
体制：現地災害Vco 1名、丸亀市2名、近ブロ3名　計6名。
調査：一般7件、技術0件、計7件（マッチング3件、キャンセル2件、完了2件）
●Ｖ受入れ：県Ｖバス10名（金沢発）、39件（現地集合型）、現地災害Vco5名、団体0名、運転Ｖ0名　計54名

	今後の主な予定
	●6月1日から7月30日まで和倉集積所のみ稼働（受入可能日は火・木・土・日）。災害廃棄物の搬入に際し、罹災証明等の原本書類提示が必須となった。一方で、月～金、土（AM）はリサイクルセンターへの搬入が可能であり、仮仮置場から搬出を行っている。
●現在の仮仮置場である七尾美術館駐車場は6月8日（土）に撤収し、9日（日）から田鶴浜コミセンへ変更。さらに13日（木）から中島コミセンへ変更。残ニーズの多い田鶴浜地区、中島地区へ支援対象が移行されていく。
●6月7日（金）は現調特化日となっていたが、現調の積み残しが少なくなっていることから、仮仮置場特化日へと変更、スタッフ全員で七尾美術館駐車場の搬出に取り組む予定。14日（金）と19日（水）の現調特化日も取り止め、通常どおりボランティアを受け入れる。
●仮仮置場へのボランティア団体の受入については本日をもって終了。

	調整課題
・所感等
	●新規ニーズの受付を終了しており、かつ、現地調査件数が少なくなっているため、次クールあたりから「ニーズ受付」と「現地調査班」の統合を模索されている。一方、個別オリ担当、仮仮置場担当が手薄になっており、人員の割り振りや兼務を改めて検討することで、各スタッフの業務の偏り解消を目指す。



