6月28日　近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム
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	報告日
天気
	６月２８日（木）晴れ
気温：（17～29℃）
	報告者
	京都市北区社協　永松
※文中チームメンバー敬称略

	VCの場所
	七尾市文化センター

	近ブロメンバー
	【39】遠城（滋賀県）・岩井（京都市下京区）・永松（京都市北区）・坂木（大阪府）・坂上（大阪府阪南市）・工藤（大阪市淀川区）・杉下（堺市）・平井（兵庫県姫路市）・森（兵庫県西脇市）・向井（神戸市兵庫区）・上村（奈良県川上村）・望月（和歌山県御坊市）

	役割分担
	【37】運営支援（永松）、マッチング（上村・森・平井・向井）、車両マッチング（坂木・工藤）、Ｖ受付・資材（遠城）、ニーズ受付/現地調査（望月）、分別管理（坂上・岩井）

	
	7:10 宿舎出発
8:00 センター着・準備開始
 8:15 運転ボランティアオリエンテーション
8:25 朝礼
8:30 ボランティア受付
9:00 全体オリエンテーション
　　 Buddycom動画撮影開始
9:30 マッチング開始
     現地調査開始
10:00 ボランティア送り出し完了
ニーズ受付
ボランティア活動調整（アポ取り）等
14:00本部で活動者報告受付（順次対応）
16:00 全班活動終了・翌日準備
17:30 終礼
19:30 センター出発 
21:00 宿舎到着
21:15 振返り
22:00 終了
	<本部以外の動き>
仮仮置場
和倉ヨットハーバー6/20～6/29まで

※熱中症警戒アラート→活動中止
震度5弱以上→活動中止　6/7付事務連絡発出

	報告事項

	●新規受付：5件
　現地調査：一般3件、技術0件、計3件（マッチング2件、キャンセル1件、リアクション待ち0件、完了0件）
· マッチング担当
・上記の状況のとおり。
· 現地調査担当
・VCO 3名、丸亀市0名、近ブロ0名　計3名体制
● Ｖ受入れ：県Ｖバス＋現地集合型58名、団体：（団体名不明）7名＝計65名、
運転Ｖ17名（車持込）＝全体計82名
● 完了11件、継続1件、キャンセル0件、再調整0件 計12件
残ニーズ数（一般）89件

● 現地調査の待機はほぼ解消。
● 車両事故が1件発生。けが人はなし。修理対応の為に翌日から送迎用セレナが一台使用不可。
● お茶の不足について、発注は完了したが29日には間に合わないことが確定した。スポーツドリンクで対応する。
● 資材の残部を総確認。追加で発注が必要な資材がある為発注を依頼した。
● 近ブロからの引継ぎ資料がほぼ完成。29日に七尾市社協と石川県社協に対して行う。
● 29日の活動ケースに福祉課題があることが推察されるケースが複数件含まれる。V活動に来られている社協職員をリーダーにして班編成を行い、地元社協への引継ぎも含めて丁寧に対応をする。

	今後の主な予定
	·  6/19以降に随時、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向けて運営協力者の見学が入る。　
（予定）県内市町社協・施設協（高齢・障がい・児童）・民生委員・防災士会・災害VCo
● 6/20～29　和倉ヨットハーバーに仮仮置場を設置
● 6/28にbuddycomの紹介動画の撮影が行われる。
● 7月以降の活動日について
・週末＋火・木曜日で活動予定（仮置場の稼働日に合わせて活動）
・7/2（火） 7/4（木） 7/6（土） 7/7（日） 7/9（火） 7/11（木） 7/13（土） 7/14（日） 7/15（月祝） は活動することが決定。県ボラセンの募集を行う。
・平日の活動日は、ボランティアの定数を２０名程度
・土日祝の活動日は、ボランティアの定数を６０名程度で予定。


	調整課題
・所感等
	● 6月29日は近ブロ最終活動日で、かつ活動予定人数が多い為、可能な限りニーズ対応を行う。しかし、遠方の活動地が増えており、送迎が課題となる。事故なく安全に活動を終えられるよう、しっかりと取り組みたい。
● 現在対応可能なケースには、ほぼすべてに連絡が完了した。残ニーズは七尾市社協に引き継いでいく。




